รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลบ้านยวด

อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

https://www.banyuat.go.th

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ของเทศบาลตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน

แผนงานการศึกษา: งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและการแข่งขันกีฬาสีระดับปฐมวัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย สังกัดเทศบาลตำบลบ้านยวด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๓ แห่ง	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	มี.ค.-๖๙	✓			ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด	งานการศึกษา

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน

แผนงานการศึกษา: งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒	โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๓ แห่ง	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ม.ค.-๖๙	✓			ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด	งานการศึกษา
๓	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กปฐมวัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทัศนศึกษาแห่งเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กปฐมวัย	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค.-๖๙			✓	ยังไม่ดำเนินการ	งานการศึกษา

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน

แผนงานการศึกษา: งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศพด. เทศบาลตำบลบ้านยวด)	๒๗๑,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๗๑,๗๐๐.๐๐	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	งานการศึกษา

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน

แผนงานการศึกษา: งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันสำหรับ ศพด. เทศบาลตำบลบ้านยวด ทั้ง ๓ แห่ง)	๘๔๖,๘๐๐.๐๐	๓๘๔,๓๐๐.๐๐	๔๖๒,๕๐๐.๐๐	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	งานการศึกษา
๖	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านยวด/ โรงเรียนบ้านนามั่ง/ โรงเรียนบ้านชาด	๒,๑๓๓,๒๐๐.๐๐	๑,๐๑๓,๘๐๐.๐๐	๑,๑๑๙,๔๐๐.๐๐	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	งานการศึกษา
รวม			**๓,๓๔๑,๗๐๐.๐๐**	**๑,๔๕๘,๑๐๐.๐๐**	**๑,๘๘๓,๖๐๐.๐๐**						

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ของเทศบาลตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ: งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการร่วมกิจกรรมวันครบรอบการก่อตั้งอำเภอสร้างคอม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการร่วมกิจกรรมวันครบรอบการก่อตั้งอำเภอสร้างคอม	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	พ.ค.-๖๙		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	งานการศึกษา

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ของเทศบาลตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ: งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๒	โครงการร่วมกิจกรรมวันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการร่วมกิจกรรมวันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	ม.ค.-๖๙	✓			ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด	งานการศึกษา
รวม			**๓๐,๐๐๐.๐๐**	**๐.๐๐**	**๓๐,๐๐๐.๐๐**						

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ของเทศบาลตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ: งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนิการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานของดีอำเภอสร้างคอม (โอนงบประมาณเพิ่มเติม ๘๐,๐๐๐ บาท)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานของดีอำเภอสร้างคอม	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ธ.ค.-๖๘	✓			ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด	งานการศึกษา
๒	อุดหนุนโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ที่ ๑ บ้านยวด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ที่ ๑ บ้านยวด ให้กับกรรมการหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย.-พ.ค.๖๙		✓		อยู่ระหว่างดำเนิการ	งานการศึกษา

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ: งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๓	อุดหนุนโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ที่ ๒ บ้านยวด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ที่ ๒ บ้านยวด ให้กับกรรมการหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย.-พ.ค.๖๙		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	งานการศึกษา
๔	อุดหนุนโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ที่ ๓ บ้านนามงคล	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ที่ ๓ บ้านนามงคล ให้กับกรรมการหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย.-พ.ค.๖๙		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	งานการศึกษา

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ: งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๕	อุดหนุนโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ที่ ๔ บ้านนามั่ง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ที่ ๔ บ้านนามั่ง ให้กับกรรมการหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย.-พ.ค.๖๙		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	งานการศึกษา
๖	อุดหนุนโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ที่ ๕ บ้านชาด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ที่ ๕ บ้านชาด ให้กับกรรมการหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย.-พ.ค.๖๙		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	งานการศึกษา

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ: งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๗	อุดหนุนโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ที่ ๖ บ้านชาด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ที่ ๖ บ้านชาด ให้กับกรรมการหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย.-พ.ค.๖๙		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	งานการศึกษา
๘	โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นสืบสานประเพณีทอดเทียน และการแข่งขันร้องสรภัญญะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น สืบสานประเพณีทอดเทียน และการแข่งขันร้องสรภัญญะ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.-๖๘			✓		งานการศึกษา
รวม			**๒๗๐,๐๐๐.๐๐**	**๒๐๐,๐๐๐.๐๐**	**๑๕๐,๐๐๐.๐๐**						

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ของเทศบาลตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา: งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในที่ทำการเทศบาลตำบลบ้านยวด	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ำภายในที่ทำการเทศบาลตำบลบ้านยวด (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลบ้านยวดกำหนด	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๙		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๒	โครงการต่อเติมอาคารโรงจอดรถเทศบาลตำบลบ้านยวด (ด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านยวด)	เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารโรงจอดรถเทศบาลตำบลบ้านยวด (ด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านยวด) (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลบ้านยวดกำหนด)	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๙		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างโรงเรียนบ้านยวดไปวัดหนองโนบ้านยวด หมูที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กข้างโรงเรียนบ้านยวดไปวัดหนองโน บ้านยวด หมูที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ตารางเมตร ไล่ทางลูกรังเฉลี่ข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร	๑๕๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๕,๐๐๐.๐๐	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๙		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางนานางทองเลื่อน กองรอดถึงทางแยกไปวัดป่าช้า บ้านนามงคล หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายทางนานางทองเลื่อน กองรอดถึงทางแยกไปวัดป่าช้า บ้านนามงคล หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๓.๒ เมตร ยาว ๘๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๑.๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร (ตามแบบที่เทศบาลตำบลบ้านยวดกำหนด)	๑๙๗,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙๗,๘๐๐.๐๐	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๙		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายทางบ้านนายประครองต้นยวด - บ้านนายสุพิณ ขันทชัย บ้านยวด หมู่ที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายทางบ้านนายประครองต้นยวด - บ้านนายสุพิณ ขันทชัย บ้านยวด หมู่ที่ ๑ ขนาด ๐.๕๘x๐.๖๐ เมตร ยาว ๕๒ เมตร (ตามแบบที่เทศบาลตำบลบ้านยวดกำหนด)	๑๑๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑๘,๐๐๐.๐๐	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๙		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายทางหน้าศาลาประชาคม บ้านชาด หมู่ที่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายทางหน้าศาลาประชาคม บ้านชาด หมู่ที่ ๖ ขนาด ๐.๕๘x๐.๖๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร (ตามแบบที่เทศบาลตำบลบ้านยวดกำหนด)	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๙		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง
๗	โครงการตัดถนนใหม่ทางเข้านานายอุดม เรณะสุระ (ลูกรังทำถนนใหม่) บ้านนามงคล หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าตัดถนนใหม่ทางเข้านานายอุดม เรณะสุระ (ลูกรังทำถนนใหม่) บ้านนามงคล หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบที่เทศบาลตำบลบ้านยวดกำหนด)	๘๒,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๘๒,๖๐๐.๐๐	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๙		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๘	โครงการลงหินลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านยวด	เพื่อจ่ายเป็นค่าลงหินลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านยวด (ปริมาณ ๕,๒๒๑ ลบ.ม. ราคาต้นทุนต่อหน่วย ๙๕.๗๖ บาท)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๑,๒๐๐.๐๐	๘,๘๐๐.๐๐	ม.ค.-๖๙	✓			ดำเนินการตามระยะเวลากำหนด	กองช่าง
รวม			**๑,๖๔๗,๔๐๐.๐๐**	**๗๕๑,๒๐๐.๐๐**	**๘๙๖,๒๐๐.๐๐**						

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ของเทศบาลตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง

แผนงานเคหะและชุมชน: งานไฟฟ้าและประปา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเพ็ญ สาขาสร้างคอม ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายทางดงนาเกลือ - ห้วยหว้า บ้านชาด หมู่ที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายทางดงนาเกลือ - ห้วยหว้า บ้านชาด หมู่ที่ ๕	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๙		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ของเทศบาลตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง

แผนงานเคหะและชุมชน: งานไฟฟ้าและประปา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๒	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเพ็ญ สาขาสร้างคอม ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายทางไปบ้านน้ำเที่ยง - นานางบาย ศรีประโค บ้านยวด หมู่ที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายทางไปบ้านน้ำเที่ยง - นานางบาย ศรีประโค บ้านยวด หมู่ที่ ๑	๑๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๙		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง
รวม			**๑๒๐,๐๐๐.๐๐**	**๐.๐๐**	**๑๒๐,๐๐๐.๐๐**						

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ของเทศบาลตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาดำเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง

แผนงานสาธารณสุข: งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ค่าจ้างเหมาบริการเกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี	๖๔๘,๐๐๐.๐๐	๓๒๔,๐๐๐.๐๐	๓๒๔,๐๐๐.๐๐	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๙		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	งานสาธารณสุข

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาดำเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง

แผนงานสาธารณสุข: งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๒	ค่าจ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๕,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๑๐๐.๐๐	พ.ค.-๖๙		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	งานสาธารณสุข

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาดำเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง

แผนงานสาธารณสุข: งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๓	ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๓๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐	พ.ค.-๖๙		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	งานสาธารณสุข
๔	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๙		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	งานสาธารณสุข
รวม			**๖๙๕,๑๐๐.๐๐**	**๓๒๔,๐๐๐.๐๐**	**๓๗๑,๑๐๐.๐๐**						

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ของเทศบาลตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาดำเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน: งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	ส.ค.-๖๙		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	งานสวัสดิการและสังคม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๒	โครงการวันกตัญญูเชิดชูผู้สูงวัย ใส่ใจคุณภาพผู้สูงอายุ (โอนงบประมาณเพิ่มเติม ๗๓,๐๐๐ บาท)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันกตัญญูเชิดชูผู้สูงวัย ใส่ใจคุณภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒๓,๐๐๐.๐๐	เม.ย.-๖๙		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	งานสวัสดิการและสังคม
รวม			**๑๐๐,๐๐๐**	**๐.๐๐**	**๑๗๓,๐๐๐.๐๐**						

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ของเทศบาลตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาดำเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง

แผนงานสาธารณสุข: งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ บ้านยวด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ บ้านยวด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๙		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	งานสาธารณสุข
๒	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒ บ้านยวด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒ บ้านยวด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๙		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	งานสาธารณสุข

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาดำเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง

แผนงานสาธารณสุข: งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๓	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓ บ้านนามงคล	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓ บ้านนามงคล	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๙		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	งานสาธารณสุข
๔	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔ บ้านนามั่ง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔ บ้านนามั่ง	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๙		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	งานสาธารณสุข

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาดำเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง

แผนงานสาธารณสุข: งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๕	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕ บ้านชาด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕ บ้านชาด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๙		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	งานสาธารณสุข
๖	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖ บ้านชาด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖ บ้านชาด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๙		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	งานสาธารณสุข
รวม			**๑๒๐,๐๐๐.๐๐**	**๐.๐๐**	**๑๒๐,๐๐๐.๐๐**						

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ของเทศบาลตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป: งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๓๗,๐๐๐.๐๐	๓๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ต.ค.-๖๘	✓			ดำเนินการตามระยะเวลากำหนด	สำนักปลัด
รวม			**๓๗,๐๐๐**	**๓๗,๐๐๐.๐๐**	**๐.๐๐**						

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ของเทศบาลตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตำรวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)และดูแลความปลอดภัยและการจราจร

แผนงานการรักษาความสงบภายใน: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๙		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	งานป้องกันฯ
๒	โครงการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๙		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	งานป้องกันฯ
รวม			**๕๐,๐๐๐.๐๐**	**๐.๐๐**	**๕๐,๐๐๐.๐๐**						