

เทศบาลตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน								
ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ			ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
เทศบาลตำบลบ้านยวด	1	2	0	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	9	9	30,000.00	15,000.00	1,200.00	100.00	4.00
	3	5	2	50,000.00	10,000.00	0.00	40.00	0.00
	4	8	7	40,000.00	40,000.00	40,000.00	87.50	100.00
รวม		24	18	140,000.00	65,000.00	41,200.00	75.00	29.43

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
2	20,000.00	9	30,000.00	5	50,000.00	8	40,000.00	24	140,000.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
2	0.00	9	15,000.00	5	10,000.00	8	40,000.00	24	65,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 1	20,000.00	0.00	0.00
มิติที่ 2	30,000.00	15,000.00	1,200.00
มิติที่ 3	50,000.00	10,000.00	0.00

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 4	40,000.00	40,000.00	40,000.00
รวม 4 มิติ	140,000.00	65,000.00	41,200.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ ตั้งต้น	โครงการ ทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ คิดจาก โครงการตั้งต้น	ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ
28	24	0	1	18	5	66.07	มาก

** ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2565