



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล โทร. ๐๔๒ - ๒๑๙๘๘๗ ต่อ ๐

ที่ อต ๘๕๑๐๑ /

วันที่ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยวด

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านยวด ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการแผนพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ นั้น

เพื่อเป็นการกำกับติดตามการดำเนินงาน การใช้งบประมาณและแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลบ้านยวด สำนักปลัดเทศบาล จึงขอรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นางสาวอมรรัตน์ สุระธรรม)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านยวด

ลงชื่อ

(นายคุณากรณ์ กอเดช)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านยวด

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลบ้านยวด

ลงชื่อ

(นายคุณากรณ์ กอเดช)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านยวด

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลบ้านยวด

ลงชื่อ

(นายทองคุณ ยางขัน)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยวด



รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานผลการ

ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖...รอบ ๑๒ เดือน



สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
โทร. ๐๔๒ - ๒๑๙๘๘๗

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
เทศบาลตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	
๑	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับปฐมวัย	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	✓				๒๓ ก.พ. ๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	✓				๒๔ ก.พ. ๖๖	สำนักปลัด	
๓	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	✓				๑๔ มี.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๔	โครงการจัดนิทรรศการเสนอผลงานด้านการศึกษาาระดับเด็กปฐมวัย	๑๐,๐๐๐.๐๐	(โอนลด) ๑๐,๐๐๐.๐๐	๐				✓		สำนักปลัด	โอนลดงบประมาณ
๕	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กปฐมวัย	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	✓				๑๗ มี.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	๖๘๔,๒๘๕.๐๐	๗๔๓,๒๕๖.๐๐	๑,๐๒๙	✓				๑๖ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	๓๗๖,๓๙๐.๐๐	๒๔๒,๖๐๖.๐๐	๑๓๓,๗๘๔	✓				๑๖ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๘	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	๑,๖๗๑,๖๐๐.๐๐	๑,๖๒๕,๙๘๔.๐๐	๔๕,๖๑๖	✓				๑๖ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
รวม	๘ โครงการ	๒,๘๒๒,๒๗๕.๐๐	๒,๘๒๒,๒๗๕.๐๐	๒,๘๒๒,๒๗๕.๐๐							

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน		
๑	โครงการเจาะบ่อบาดาลในเขตตำบลบ้านยวด	๓๗,๕๐๐.๐๐	๓๗,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓						กองช่าง	
๒	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเพ็ญ สาขาสร้างคอม ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำซอยไปนานางสุพรรณ ยวดทอง บ้านยวด หมู่ที่ ๒	๗๒,๐๐๐.๐๐	๖๘,๗๐๖.๑๔	๓,๒๙๓.๘๖	✓				๑๖ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง		
๓	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเพ็ญ สาขาสร้างคอม ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำดอนไม้หีบ-บ่าอีแล บ้านขาด หมู่ที่ ๕-๖	๘๔,๐๐๐.๐๐	๗๔,๑๕๓.๒๐	๙,๘๔๖.๘๐	✓				๑๖ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง		
๔	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเพ็ญ สาขาสร้างคอม ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำทางไปคำชะแนน บ้านขาด หมู่ที่ ๕	๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๕,๒๖๑.๘๓	๔,๗๓๘.๑๗	✓				๑๖ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง		
๕	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเพ็ญ สาขาสร้างคอม ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำทางไปคำเมย บ้านขาด หมู่ที่ ๖	๗๒,๐๐๐.๐๐	๖๐,๙๕๒.๙๒	๑๑,๐๔๗.๐๘	✓				๑๖ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง		
๖	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเพ็ญ สาขาสร้างคอม ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำทางไปดอนบก บ้านยวด หมู่ที่ ๑	๑๖๘,๐๐๐.๐๐	๑๖๕,๗๓๒.๑๘	๒,๒๖๗.๘๒	✓				๑๖ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน		
๗	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเพ็ญ สาขาสร้างคอม ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ทางไปนานายบุญถม โคตรไชยา	๑๑๖,๐๐๐.๐๐	๙๘,๓๐๗.๑๑	๑๗,๖๙๒.๘๙	✓					๑๖ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๘	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเพ็ญ สาขาสร้างคอม ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ทางไปบ้านโคก บ้านขาด หมู่ที่ ๕	๗๒,๐๐๐.๐๐	๖๔,๙๒๘.๓๑	๗,๐๗๑.๖๙	✓					๑๖ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๙	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเพ็ญ สาขาสร้างคอม ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ทางไปบ้านยายบด บ้านนามงคล หมู่ที่ ๓	๙๖,๐๐๐.๐๐	๘๒,๐๕๔.๔๗	๑๓,๙๔๕.๕๓	✓					๑๖ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๐	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเพ็ญ สาขาสร้างคอม ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ไปทางบ้านนางชนิสรา สอนเมือง (บ้านยวด หมู่ที่ ๑)	๓๖,๐๐๐.๐๐	๓๕,๘๑๗.๓๗	๑๘๒.๖๓	✓					๑๖ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๑	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเพ็ญ สาขาสร้างคอม ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ไปทางบ้านยายคำแดง บัวปัด (บ้านนามงคล หมู่ที่ ๓)	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๕,๔๘๑.๕๘	๔,๕๑๘.๔๒	✓					๑๖ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๒	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเพ็ญ สาขาสร้างคอม ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ไปทางสวนยางอาจารย์สำราญ (บ้านนามั่ง หมู่ที่ ๔)	๘๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๗๖๐.๖๙	๑๙,๒๓๙.๓๑	✓					๑๖ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน		
๑๓	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเพ็ญ สาขาสร้างคอม ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเส้นทางช้าง ศพด.บ้านยวด หมู่ที่ ๒	๘๐,๐๐๐.๐๐	๗๗,๖๒๓.๙๑	๒,๓๗๖.๐๙	✓					๑๖ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๔	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเพ็ญ สาขาสร้างคอม ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำหน้าบ้านนายสมชัย โสคเสียว หมู่ที่ ๕	๒๔,๐๐๐.๐๐	๑๖,๕๙๔.๖๙	๗,๔๐๕.๓๑	✓					๑๖ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๕	โครงการปรับปรุงท่อขยะ	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๗,๔๐๕.๓๑	✓						กองช่าง	
รวม	๑๕ โครงการ	๑,๑๗๗,๕๐๐.๐๐	๑,๐๗๓,๘๗๔.๕๐	๑๑๑,๐๓๐.๙๑								

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน		
๑	โครงการจัดซื้อลูกรังเพื่อซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๔	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐				✓			กองช่าง	โอนลดงบประมาณ
๒	โครงการจัดซื้อลูกรังเพื่อซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐				✓			กองช่าง	โอนลดงบประมาณ
รวม	๒ โครงการ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐								

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการ

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ		
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓					๑๖ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๒	ค่าใช้จ่ายโครงการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐.๐๐	๕,๓๐๕.๐๐	๔,๖๙๕.๐๐	✓					๑๓-๑๕ มิ.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๓	รายจ่ายอื่น เป็นค่าใช้จ่ายประเมินความพึงพอใจในการบริการของ ทต.บ้านยวด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐				✓			สำนักปลัด	
๔	ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	๑๐,๐๐๐.๐๐	(โอนสด ๒,๐๐๐)	๘,๐๐๐.๐๐	✓					๑๓-๑๕ มิ.ย. ๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ
รวม	๔ โครงการ	๙๕,๐๐๐.๐๐	๔๒,๓๐๕.๐๐	๓๒,๖๙๕.๐๐								

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการ

๔.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน		
๑	ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๒,๕๓๐.๐๐	๓๗,๔๗๐.๐๐	✓					ธ.ค.๖๕-เม.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๒	ค่าใช้จ่ายตามโครงการหน่วยกู้ชีพเทศบาล	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๘๙,๖๔๕.๐๐	๑๐,๓๕๕.๐๐	✓					๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
รวม	๒ โครงการ	๖๘๐,๐๐๐.๐๐	๖๓๒,๑๗๕.๐๐	๔๗,๘๒๕.๐๐								

๔.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน		
๑	โครงการงานของดีอำเภอสร้างคอม	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๙,๓๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	✓					๒๐-๒๕ ธ.ค. ๖๕	สำนักปลัด	
๒	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓					๒ พ.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๓	โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น สืบสานประเพณีทอดเทียน และการแข่งขันร้องสรภัญญะ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐				✓			สำนักปลัด	
รวม	๓ โครงการ	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๐,๐๐๐.๐๐								

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการ

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน		
๑	โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	✓					๑-ก.พ.-๖๖	สำนักปลัด	
รวม	๑ โครงการ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐								

๕.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน		
๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓					๑-ก.พ.-๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๓๑,๒๐๐.๐๐	๓๑,๐๐๔.๐๐	๑๙๖.๐๐	✓					๑-มี.ค.-๖๖	สำนักปลัด	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน		
๓	โครงการป้องกัน ไข้ระวังโรคติดต่อ โรคระบาดร้ายแรง และโรคอุบัติใหม่	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐				✓			สำนักปลัด	
๔	โครงการป้องกัน ไข้ระวังและกำจัดโรคไข้เลือดออก	๔๐,๐๐๐.๐๐	(โอนลด) ๒๒,๐๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐				✓			สำนักปลัด	
รวม	๔ โครงการ	๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐								

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๕.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน		
๑	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๖	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	(โอนลด) ๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐				✓			สำนักปลัด	
๒	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม บ้านเรือนที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	๒๐,๐๐๐.๐๐	(โอนลด) ๒๐,๐๐๐	๐.๐๐				✓			สำนักปลัด	
๓	โครงการพัฒนาบทบาทสตรี และความเข้มแข็งของครอบครัว	๑๐,๐๐๐.๐๐	(โอนลด) ๑๐,๐๐๐	๐.๐๐				✓			สำนักปลัด	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	๑๐,๐๐๐.๐๐	(โอนลด) ๑๐,๐๐๐	๐.๐๐				✓		สำนักปลัด	
๕	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชผักปลอดภัย	๒๐,๐๐๐.๐๐	(โอนลด) ๒๐,๐๐๐	๐.๐๐				✓		สำนักปลัด	
๖	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้พิการ ผู้ดูแลผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	๒๐,๐๐๐.๐๐	(โอนลด) ๒๐,๐๐๐	๐.๐๐				✓		สำนักปลัด	
๗	โครงการอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พิการ	๒๐,๐๐๐.๐๐	(โอนลด) ๒๐,๐๐๐	๐.๐๐				✓		สำนักปลัด	
รวม	๗ โครงการ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐							

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่า เทศบาลตำบลบ้านยวด สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๓๙ โครงการ ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๗ โครงการ จากโครงการทั้งหมด จำนวน ๔๖ โครงการ เกี่ยวเนื่องกับนโยบายการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่น ได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในด้านการพัฒนาในระดับพื้นที่และพัฒนาด้านอื่นๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดในการดำเนินโครงการให้ทันในห้วงงบประมาณ

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรกำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
๒. ผู้บริหารต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน